

PROTOKÓŁ NR 40/22
ZE WSPÓLNEGO POSIEDZENIA
KOMISJI GOSPODARCZEJ I KOMISJI SPOŁECZNEJ
KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA 07.09.2022 R.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 przy wejściu na plac budowy nowego przedszkola przy ul. Osiedlowej w Skórczu. W posiedzeniu uczestniczyło pięciu członków Komisji Gospodarczej oraz pięciu członków Komisji Społecznej (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

We wspólnym posiedzeniu komisji wzięli również udział: Janusz Kosecki – Burmistrz Miasta, Grzegorz Dąbek – kierownik budowy TB.INVEST, Filip Holec oraz Marcin Hałas – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Skórczu.

Członkowie komisji wzięli udział w wizji lokalnej na budowanym obiekcie nowego miejskiego przedszkola. Radni zostali zapoznani również z rozmieszczeniem pomieszczeń w budowanej placówce oraz stanem zaawansowania robót.

W kwestii przedłużenia obowiązywania umowy na budowę przedszkola miejskiego w Skórczu, radni zostali poinformowani o konieczności zaniechania niektórych robót oraz wykonania robót zamiennych i dodatkowych, co spowodowało przedłużenie terminu obowiązywania umowy. Miała na to wpływ sytuacja związana z pandemią COVID-19 oraz wojna w Ukrainie, co skutkowało m.in. brakiem dostępności materiałów oraz drastycznym wzrostem ich cen. W chwili obecnej termin wykonania robót planowany jest na 31 grudnia 2022 r.

W związku z brakiem dalszych spraw do omówienia, wspólne posiedzenie komisji zakończyło się o godz. 16.40. Protokół zawiera 1 ponumerowaną stronę maszynopisu i 1 załącznik.

Przewodniczący Komisji Społecznej
Stanisław Eggert

Protokolant: Iwona Dembska
Skórcz, dnia 09.09.2022 r.