PROTOKOL. NR 45/23
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARCZEJ,
KTORE ODBYLO SIE DNIA 09.03.2023 R.

Posiedzenie rozpocze¢to sie o godz. 15.00 wizja lokalng na terenie budowy nowego
budynku miejskiego przedszkola, w ktorej wzieli rowniez udzial przedstawiciele wykonawcy:
Grzegorz Dabek — kierownik budowy i Filip Holec — inzynier budowy, a takze Burmistrz
Miasta Janusz Kosecki oraz kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i
Inwestycji Marcin Hatas. Lista obecnos$ci cztonkow Komisji Gospodarczej stanowi zatacznik
nr 1 do protokotu.

Po zakonczeniu wizji lokalnej radni oraz przedstawiciele Urzedu Miejskiego w
Skorczu przeszli do Urzedu Miejskiego, by tam kontynuowaé posiedzenie komisji. W
pierwszej kolejnosci omowili swoje wnioski 1 spostrzezenia po wizji na terenie budowy.
Czlonkowie komisji wyrazili swoje obawy co do szybkiego zakonczenia prac budowlanych
stwierdzajac, ze niepokojacy jest fakt, iz wykonawca rezygnuje z podwykonawcow, co
oznacza¢ moze klopoty finansowe. Radni nie dali wiary wytlumaczeniom przedstawicieli
wykonawcy, ze spowodowane to jest brakiem frontu robdt dla wlasnych pracownikéw,
poniewaz pracy na budowie znalaztoby si¢ jeszcze dla kilku ekip. Argument, ze wykonawce
wstrzymujg prace zwigzane z woda w piwnicy rowniez nie zostaly zaakceptowane przez
radnych, poniewaz poza pracami w piwnicy na budowie pozostato jeszcze mndstwo innych
rzeczy do zrobienia, ktore moglyby by¢ wykonywane, a ktore nie maja zwigzku z problemem
wody w piwnicy. Radni wytlumaczenia wykonawcy przyjeli jako gre na zwloke.

Radny Stanistaw Eggert zwrécil uwage na fakt, ze w czasie wizji lokalnej w kilku
miejscach widziat zacieki na suficie 1 nie byta to wilgo¢ 1 skroplona w pomieszczeniu woda,
jak thumaczyt to wykonawca, a byly to zacieki z dachu. Radny zwrécit uwage na to, ze jak
chociaz w jednym miejscu woda znajdzie sobie miejsce, to potem moze wyptynaé zupetnie
gdzie indziej 1 nie znajdziemy tego miejsca. A ile jest takich miejsc, ktorych na razie nie
wida¢. Radny wyrazit swoje obawy zwigzane z jakoscig wykonywanych prac budowlanych.
Burmistrz powiedzial, ze rowniez widzial te zacieki, a wykonawca thumaczy si¢ tym, ze nie
do kofica jest jeszcze zrobiona wentylacja, w zwigzku z czym jest na razie polozona tylko
jedna warstwa papy termozgrzewalnej. Po zakofhczeniu prac montazowych wentylacji,
potozona zostanie druga warstwa papy. Burmistrz powiedzial, rowniez dzisiaj zauwazyt, ze w

jednym z pomieszczen sg zle skrecone okna.



Burmistrz Janusz Kosecki przedstawit cztonkom komisji jak na tym etapie wygladaja
rozmowy z wykonawca. Burmistrz po raz kolejny podkreslit, ze jak najszybsze zakonczenie
prac budowlanych konieczne jest w zwiagzku z realizacja projektu ,,Nowa jakos$¢ edukacji
przedszkolnej w miescie Skorcz”, ktory musi zostac zrealizowany do konca wrzesnia 2023 r.
Czes$¢ zajeé jest juz realizowana w Miejskim Przedszkolu, jednak projekt wymaga stworzenia
nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci, co bez zakonczenia inwestycji jest niemozliwe.
Czeg$¢ zakupoéw projektowych roéwniez zostala juz zrealizowana. W przyszlym tygodniu
zaplanowane zostato spotkanie dotyczace wyposazenia kuchni. Z tego projektu gmina ma 1,2
mln zt dofinansowania, do tego wktad wlasny. Jezeli projekt nie zostanie zrealizowany w
terminie, to dofinansowanie trzeba bedzie zwrécié, co dla budzetu gminy byloby
katastrofalne.

Na pytanie czlonkéw komisji 0 ostateczny termin oddania budynku nowego
przedszkola, Burmistrz odpowiedzial, Zze jest to koniec maja. Burmistrz zwrdcit w tym
miejscu uwage na to, ze trzeba pamictac¢ jeszcze o odbiorach i caly czas mie¢ w glowie
realizacje projektu od Marszatka. Podsumowujac dodat, ze jak budowa bedzie skonczona, to
bedzie naprawde tadny obiekt.

W dalszej czesci posiedzenia komisji Burmistrz przedstawit na jakim etapie sg sprawy
zwigzane z przygotowaniem koncepcji dwoch budynkéw komunalnych w miescie, a takze
poinformowat, ze W godzinach porannych odbyl si¢ przetarg na sprzedaz mieszkania.
Mieszkanie udato si¢ sprzedac po atrakcyjnej cenie.

W kolejnej czgéci posiedzenia komisji kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej 1 Inwestycji, Marcin Hatas przedstawil zebranym sprawy zwigzane z
rozpoczeciem przetargdw na inwestycje, ktore beda wykonywane w 2023 r. Sytuacja w tych
sprawach wyglada nastgpujaco:

- przetarg na drogi na Osiedlu Lesnym zostal juz otwarty — wszystkie trzy oferty
opiewaly na cen¢ wyzsza niz $rodki w budzecie, w zwigzku z czym zostal ogloszony drugi
przetarg. Sktadanie ofert na 24 marca br.,

- przetarg na sie¢ cieplownicza i na drogi z projektami (ulice: Wysoka, Norwida,
Mickiewicza, Zeromskiego i Kociewska) rowniez zostat juz ogloszony. Sktadanie ofert na 14
marca br.

Burmistrz powiedzial, ze na ten rok w planie jest jeszcze remont schodow do
Przychodni Zdrowia. Nowy kosztorys tego remontu opiewa na kwote 99 tys. zt. Zaplanowany
jest jeszcze remont muru oporowego na ul. Starogardzkiej oraz to, co nie byto zrealizowane w

ubieglym roku — remont parkingéw przy kosciele (wyréwnanie kostki, nowe opierzenia z
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blachy, ogrodzenie do wypiaskowania i pomalowania na nowo, plus montaz odbojnic —
ogranicznikow utatwiajacych parkowanie).

Burmistrz poinformowat takze zebranych, ze jezeli chodzi o $rodki z Polskiego Ladu
na zabytki, to zamierzenia sg takie, by opracowa¢ dokumentacj¢ dotyczaca naszych szkot i
urzedu. Gdyby byly $rodki na ten cel, to trzeba je wykorzysta¢. Na te nasze trzy budynki,
chcemy ztozy¢ wspolny wniosek na kwote 3,5 min zt. Jezeli chodzi o wnioski z miasta, od
prywatnych wilascicieli, to na dzisiaj jest zlozony jeden wniosek. Z rozmow, ktore
przeprowadzitem wynika, Zze zainteresowany jest rowniez pan Tyminski. Parafia ztozy
wniosek na malowanie ko$ciota, wymiane instalacji elektrycznej, instalacje przeciwpozarowag
w kosciele oraz prace przeciwwilgociowe.

Na  pytanie  przewodniczacego  Romana  Pietrzykowskiego  dotyczace
termomodernizacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej, Burmistrz odpowiedziat, Zze gmina
przystapita do partnerstwa Biosfera Bory Tucholskie 1 tam przygotowali§my fiszki
projektowe, co w ramach tego partnerstwa chcielibySmy wykona¢. My zdecydowaliSmy si¢
na nastgpujace projekty:

- kompleksowa termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarne;j,

- kompleksowa termomodernizacja budynku na Stadionie Miejskim,

- nowa scena w parku z remontem alejek (potaczenie kultury, sportu i rekreacji),

- szutrowe S$ciezki, domki dla ptaszkow, budki dla jezykow w parku i na skwerach,
ktére mamy (bioréznorodno$¢ i ochrona roslin),

- jezeli nie dostaniemy $rodkow z tego architektonicznego zabytkowego Ladu, to tutaj
mamy jeszcze wpisang tzw. ,,malg szkole” 1 mieszczacg si¢ tam Izbe Regionalna,

- biblioteka i Centrum Informacji Turystycznej z salg konferencyjng w miejscu po
bytej organistowce.

Burmistrz poinformowat cztonkéw komisji, ze ze srodkéw z LGD Chaty Kociewia
planowana jest budowa pumptracka i skateparku.

Przewodniczacy Roman Pietrzykowski pytal, czy w tym roku planowana jest jakas
naprawa chodnikéw, na co Burmistrz odpowiedzial, Ze jest juz po stowie z wykonawcy 1
planowane sg takie prace przy ul. Gléwnej koto apteki. Tam jest zarwany wjazd i woda si¢
przelewa. Mamy tez dokumentacj¢ na utwardzenie pobocza przy ul. 27 Stycznia. Jak starczy
srodkow, to chcieliby$my to rowniez zrealizowa¢ w tym roku.

Burmistrz poinformowat réwniez, ze beda postawione pojemniki z workami i na psie

odchody. By¢ moze to spowoduje, ze wlasciciele czworonogdéw zaczng mysle¢ troche inaczej



1 sprzatac¢ po swoich pupilach. Niestety do tej pory nie wyglada to za dobrze. Zwrdcimy si¢ do
mieszkancow z prosba, by¢ moze to przyniesie odpowiedni skutek.

Przewodniczacy Pietrzykowski powiedzial, ze na ul. Ko$cielnej jest duze zatamanie
chodnika. Tam wjezdzajg $Smieciarki i zatamaty chodnik oraz przy ul. Starogardzkiej przy
skwerze, bo osiadla ziemia po wymianie stupa.

Przewodniczacy Roman Pietrzykowski poinformowat cztonkéw komisji o tym, ze
punkt zwigzany z podsumowaniem akcji zima zostanie przesuni¢ty na nastgpny miesiac z
uwagi na to, ze zima jeszcze trwa 1 nie chce nas opusci¢, wigc to podsumowanie bedzie
zupeltnie inaczej wygladac.

Przewodniczacy Pietrzykowski pytal rowniez o to, czy Zaktad Gospodarki Miejskiej
juz przygotowuje si¢ do sprzatania miasta po zimie, na co kierownik Marcin Hatas
odpowiedziatl, ze trzeba bgdzie zarezerwowac $rodki w budzecie na sprzatanie, bo ZGM tego
po zimie nie ogarnie.

Na zakonczenie, Burmistrz poinformowat zebranych, ze z tego, co chcialby jeszcze w
tym roku zrobié, to oglosi¢ konkurs, na koncepcje, a pdzniej na wykonanie projektu hali
sportowej. To jest temat, o ktérym caly czas rozmawiamy.

Przewodniczacy Roman Pietrzykowski powiedzial, ze jak hala sportowa, to wraca
temat ulicy Schornaka. Burmistrz potwierdzit, ze dojazd musi by¢ i na szczgscie juz duzo tych
ulic nie zostanie do zrobienia. Na Os. Le$Snym jeszcze Szkolna, Wisniowa, Wilcza i Pogodna,
a w miescie jeszcze Schornaka.

W zwigzku z brakiem dalszych spraw do omowienia, Przewodniczacy Komisji
Gospodarczej Roman Pietrzykowski podzigkowata wszystkim za przybycie i zakonczyt
posiedzenie komisji 0 godz. 16.50. Protokot zawiera 4 ponumerowane strony maszynopisu

i 1 zatgcznik.

Przewodniczacy Komisji Gospodarczej

Roman Pietrzykowski

Protokolant: lwona Dembska
Skorcz, dnia 13.03.2023 r.



